



Gruppo Consiliare

Soncino, 5 luglio 2010

al Sindaco
al Presidente del Consiglio

Interrogazione da iscrivere all'odg del prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: MANCATO INIZIO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE

PREMESSO CHE

Lo schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONCINO E LA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO RELATIVA ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI VIA ANTICA ROCCA PER SEDE TEMPORANEA ISTITUTI SCOLASTICI", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21/06/2010 e pubblicata in data 01/07/2010, in premessa prevede che i lavori di consolidamento strutturale antisismico della scuola primaria di via Marconi abbiano inizio entro la fine di giugno e da cronoprogramma debbano durare 195 giorni.

CONSIDERATO CHE

Alla data odierna dovrebbe essere già in attività da settimane il cantiere in via Marconi non è stato ancora avviato.

SI INTERROGA LA S.V.

Sul motivo per il quale il cantiere non è stato ancora avviato.
Sulla data presunta di inizio e fine attività.

Il consigliere comunale

Valentina Lombardi

(Davide Pagliarini)



Gruppo Consiliare

Illusra Cons. Pagliarini: l'interrogazione non è un'onta per il CC. Si ritiene di portare all'attenzione certi argomenti piuttosto che chiederne direttamente all'assessore. Abbiamo preso atto che ufficialmente il 21 giugno sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione della scuola elementare e i 195 giorni utili termineranno il 1 gennaio 2011. Abbiamo notato nella delibera di giunta n. 105 un inizio dei lavori più soft. Ora ci chiediamo non tanto quanto partono i lavori da verbale, ma quando iniziano realmente le attività, in particolare l'abbattimento dell'area nord. Ad oggi non è ancora stato affrontato il problema della caldaia.

Ultima questione: all'art. 8 della convenzione con la Parrocchia si dice *"dichiara inoltre propria disponibilità a consentire - previo apposito e successivo accordo - l'utilizzo di alcuni locali per le attività scolastiche della scuola primaria, anche oltre il periodo necessario per la esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico dei due edifici scolastici."* questo cosa significa?

Ass. Gallina: Bisognava dare inizio dei lavori entro il 21 giugno per non perdere il contributo e ciò è stato fatto.

In realtà la scuola doveva fare ancora delle attività fino al 22/23 giugno e quindi ci è stato chiesto di aspettare a fare il trasloco. Abbiamo concluso la convenzione con la scuola materna S. Martino il 30 giugno, data dalla quale eravamo in condizione di iniziare il trasloco che è durato 4/6 giorni. Le operazioni vere e proprie sono iniziate il 6 luglio.

Il cronoprogramma ad oggi non è cambiato e scade sempre il 1° gennaio 2011

Discorso abbattimento: non mi sono informato sui tempi perché non è chiesto niente in merito nella Vs. interrogazione, mi riservo di informarmi e poi vi darò la risposta

Cons. Pagliarini è ovvio che il cronoprogramma è cambiato perché non è andata giù ad oggi l'ala nord e questo lavoro doveva essere fatto il terzo giorno.

Chiedo di non venir giudicato dall'Ass. Gallina. Non mi scandalizzo se ci sono dei ritardi, sono contento se i termini vengono rispettati. Sono parzialmente soddisfatto della risposta all'interrogazione.