



Gruppo Consiliare

Soncino, 03marzo 2011

al Sindaco
al Presidente del Consiglio

Interrogazione da iscrivere all'odg del prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI SONCINO

PREMESSO CHE

Sono evidenti i ritardi nei lavori sul plesso scolastico di Via Marconi, notizia peraltro confermata anche da fonti giornalistiche

CONSIDERATO CHE

l'evidente ritardo nei lavori era stato ampiamente previsto nel commento alla precedente interrogazione del 12.7.2010

SI INTERROGA IL SINDACO

Per un puntuale aggiornamento della situazione del cantiere, le prospettive rispetto alla attività didattica; le ultime decisioni, più volte procrastinate rispetto agli impianti termici e alla demolizione della palazzina lato Nord; e le eventuali interconnessioni con i lavori previsti nel plesso di Via Galantino.

Il consigliere comunale

Luca Locatelli

(Francesco Bolzoni) (Davide Pagliarini) (Riccardo Ulivi) (Valentina Lombardi)



Gruppo Consiliare

DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Illustra **consigliere Locatelli** l'interrogazione allegata al presente atto con oggetto "Lavori scuola elementare di Soncino"

Ass. Gallina: I lavori sono stati affidati nel mese di giugno 2010 e il termine lavori era il 1^a gennaio 2011. Ho detto in consiglio queste cose perché sono quelle stabilite contrattualmente.

C'era stata una sospensione iniziale di 15 gg per problemi degli insegnanti. E un secondo periodo di sospensione c'è stato a dicembre. A dicembre era stato fatto circa l'80% dei lavori e siamo ancora sostanzialmente lì. Dovevano essere abbattuti degli atri delle scale che invece si possono tenere. Abbiamo fatto una variante che è un Soprintendenza.

La demolizione dell'ala nuova o la non demolizione della stessa non pregiudicano l'utilizzo della scuola. Confermiamo che entro settembre, ma noi pensiamo anche prima, i bambini delle scuole elementari potranno ritornare a scuola in via Marconi.

Che la demolizione dell'ala nuova venga fatta o non fatta non è pregiudicato il ritorno dei bambini nella scuola.

La caldaia andrebbe sostituita perché vecchia e la posizioneremo in altro luogo, probabilmente sotto. Abbiamo trovato i soldi in bilancio e lo faremo prima di ultimare i lavori.

Attendiamo una risposta dalla Soprintendenza per poter riprendere i lavori.

Tema della didattica: riguarda soprattutto gli organi della scuola. Vi dò un dato che poi dovrà essere discusso: dovrebbero esserci 18 aule oltre al salone che è adatto all'attività motoria ed è meglio della vecchia palestra. Dalle previsioni degli uffici, ci saranno 10/13 classi nei prossimi anni. Quindi ci sono aule per le attività integrative. Riteniamo che per i problemi di staticità esistenti abbiamo trovato una soluzione apprezzabile.

Cons. Locatelli: tre sospensioni la cui colpa è sempre di altri.

Pressappochismo nell'affrontare il problema scuola. Siamo fermi da dicembre.

Aspetto caldaia: verrà allocata sotto: sotto dove? Si pensa forse di metterla nell'attuale sede della banda ed espropriare la banda della sede? Sarebbe una pezza peggiore del buco.

Altra questione: dovrebbero esserci delle aule. Dovrebbero?

A noi interessa che venga affrontata dall'Amministrazione Comunale il problema di assicurare una didattica moderna. O volete che la scuola pubblica venga affossata, non ritenendola valida, come dice il Premier?

Ritengo la risposta evasiva. Mi auguro che i termini vengano rispettati e che l'inizio del prossimo anno scolastico possa essere degnamente garantito.